


Tijdslijn Programma Implementatie Omgevingswet



Gemeente **Zeist**

✓
Vaststelling
EZO

✓
Vaststelling PvA
implementatie,
omgevingsvisie,
omgevingsplan en
participatiehandvat

Voortgang en
bijstellen PvA

Omgevingsvisie 2050

✓
Start
project
Omgevingsvisie

Denkrichtingen
incl.
participatieplan

Concept
omgevings-
visie

Definitieve
omgevingsvisie

Omgevingsplan

✓
Vaststelling
Transitie-
strategie

✓
Start eerste
en tweede
deelgebied

Start eerste
thema
(parkeren)

Start derde
deelgebied

Vaststellen
eerste
deelgebied

Participatiehandvat voor
inwoners en
initiatiefnemers

✓
Participatie op
Participatie-
handvat

Vaststelling
Participatie-
handvat

Communicatie
en
Implementatie

Evaluatie
en
bijstellen

Mei '23

Mrt '24

Jun '24

Jul '24

Dec '24

Jan '25

Q1 '25

Apr '25

Q2 '2025

Mei '25

Q4 '25

Q1 '2026

Q4 '26

Q4 '2026

2027